

Phase	Durée	Activités clés	Livrables
Phase 1 : Cadrage	1 semaine	Validation URS, spécifications détaillées	Document de spécifications validé
Phase 2 : Développer	4 semaines	Configuration ETHAN TCM, développement	Plateforme configurée
Phase 3 : Installation	2 semaines	Déploiement on-premise, migration	Système installé, données migrées
Phase 4 : Formation	1 semaine	Formation utilisateurs, tests d'acceptation	Utilisateurs formés, PV de recette
Phase 5 : Go-Live	1 semaine	Mise en production, support rapproché	Système en production
Total	9 semaines		

